

Назив наручиоца:

Спортски центар "Соко"

Адреса наручиоца:

Венац Петра Бојовића 11, Сомбор

Интернет страница наручиоца:

www.scsoko.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста предмета:

Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Постављање монтажне трибине на отвореном базену - бр. ЈНМВ 01-04/2020
Отворени градски базен, Апатински пут бб, Сомбор
45421160 - Браварски радови
45262400 - Израда челичне конструкције
45112000 - Радови на ископавању и одношењу земље
45262300 - Бетонски радови
45262680 - Заваривање

Првобитна вредност уговора:

2.248.709,77 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора:

2.470.742,32 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Приликом ископа земље за темељне косе утврђено је да је део косине нестабилан и неопходно је извршити нови ископ са бетонирањем нових темеља и продужавањем дела стубова, носача. Такође, недостаје део заштитне ограде на трибинама. Наведени радови су предвиђени уговором и предмером радова у конкурсној документацији.

Због појаве вишкова радова на основу извештаја Надзорног органа а у складу са чланом 3. Уговора о јавној набавци и тачке 11. у конкурсној документацији (Укупна вредност извршених радова не може прећи укупну понуђену вредност осим у случају појаве вишкова радова који не могу прећи износ од 10% уговорене вредности. Вишкове радова може да одобри само Наручилац уз сагласност Надзорног органа уколико се појави објективна потреба) и члана 115. став 1 и 3. Закона о јавним набавкама где наручилац може без спровођења поступка јавне набавке извршити измену уговора, односно у конкретном случају повећати обим набавке у висини од 9,87% у вредности Уговора, односно за 222.032,62 динара без ПДВ-а.

Остале информације:

Одлука о измени уговора о јавној набавци радова Постављање монтажне трибине на отвореном базену - бр. ЈНМВ 01-04/2020 донешена је на основу образложење вишка радова са доказницом мера коју је издао Надзорни орган.